

資料 7

今後の予定について

	R4												R5 4~3月	R6 4~3月	R7 4~3月	R8 4~3月	
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月					
生駒南小・中学校の今後を考える会議		打合せ5/27 ●		第1回7/14 ●	視察8/22 ●		第2回 ●				第3回 ●						
総合教育会議									総合教育会議 方向性(案) ●			総合教育会議 方向性(案) ●					
教育委員会				報告 ●	視察8/22 ●			報告 ●		教育委員会 方向性(案) ●			教育委員会 方向性決定 ●				
教育委員会事務局		事前打合せ準備 ●	会議準備資料作成 ●		会議準備資料作成 ●			会議準備資料作成 ●		会議準備資料作成 ●			会議準備資料作成 ●		基本設計、実施設計、工事 ●		