

生駒南小学校・中学校 基本計画策定 スケジュール		令和6年							令和7年			
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	事務局	プロポーザル	受託業者決定			10/28総合教育 会議				2/25総合教育 会議		基本設計プロポーザル
	庁内プロジェクト チーム		プロジェクトチ ーム設立 アドバイザー依 頼 第1回 7/31		第2回 9/26		第3回 11/14	第4回 12/26		第5回 2/5		
	教職員プロジェク トチーム		プロジェクトチ ーム設立 アドバイザー依 頼			10/3開催 10/4開催						
協創	教職員		6/19南小・南中 全教職員 (参加者:39人)			南小・南中全教 職員						
	児童・生徒			8/5中学校生徒 会交流会 (参加者:21人)								
	保護者					10/6保護者向 けWS(参加者:1 0人)		12/8保護者向 けWS				
	地域						11/24地域向け WS	12/8地域向け WS				
	その他(説明会)		6/1萩原自治会 (参加者:46人)		9/27意見交換 会	10/24学校運営 協議会 10/26意見交換 会	11/3意見交換 会					
	視察					視察随時						
説明会							11/9説明会	12/1 教育 フォーラム 「これからの学校 教育における空 間づくり」				