

令和5年度生駒市地域公共交通活性化協議会の検討内容及びスケジュール（案）について

令和5年度第1回協議会【資料8-1】

		令和5年度												備考	
		4月 1～ 10～ 20～	5月 1～ 10～ 20～	6月 1～ 10～ 20～	7月 1～ 10～ 20～	8月 1～ 10～ 20～	9月 1～ 10～ 20～	10月 1～ 10～ 20～	11月 1～ 10～ 20～	12月 1～ 10～ 20～	1月 1～ 10～ 20～	2月 1～ 10～ 20～	3月 1～ 10～ 20～		
生駒市地域公共交通活性化協議会、分科会				6/28 第1回協議会 ●			(時期未定) 分科会 ◆	10/23 第2回協議会 ●	(時期未定) 分科会 ◆	12/21 第3回協議会 ●		(時期未定) 分科会 ◇	3/15 第4回協議会 ○		
①市内の路線バスネットワーク維持に向けた検討	ひかりが丘住宅線・生駒ニュータウン線	利用促進策の検討に向けた地元調整★			利用促進策の実施・検証・改善★ ※協議会で利用実績を報告										～令和7年3月： 現行での運行継続 予定
	三者協議（1～2ヶ月ごとに開催予定）														
	北田原線	利用促進策の検討に向けた地元調整★			利用促進策の実施・検証・改善★ ※協議会で利用実績を報告										
	富雄庄田線	利用促進策の検討・実施★													～令和7年9月： 現行での運行継続 予定
②整備優先順位の高い地区における公共交通サービス提供に向けた検討	鹿ノ台線	コミュニティバス鹿ノ台線の実証運行										本格運行開始（決定した場合）			
	コミュニティバス鹿ノ台線の実証運行の評価★ 本格運行の実施に関する地元合意、協議会での可否決定★														
	萩の台線運休日の車両活用方法の検討	募集要領・審査方法の決定★		募集実施★		審査★ 地区選定★		運行内容の調整・確定★			運輸局への申請手続き等				
③既存路線の利用促進策の検討	萩の台線の運行見直し	ルート・ダイヤ見直し等の検討★													
	コミュニティバス全路線	ダイヤ見直し等の検討★										ダイヤ見直し等の準備（協議が調った場合）			
④生駒市地域公共交通計画の改訂		改訂版の作成★													
⑤生駒市コミュニティバスの評価基準の見直しに向けた検討		評価基準の見直し案の検討★													

※協議会での審議案件・報告案件については、★を記載しています。