

第7期障がい者福祉計画策定スケジュール

資料11

月	週	障がい福祉課	委託先 主な動き	自立支援協議会	市議会・ パブコメ
R5. 3月	第1週			↓ 委員選任	
	第2週				
	第3週				
	第4週				
4月	第1週	全体スケジュール・仕様書			
	第2週				
	第3週				
	第4週	議会への事前報告（介護計画と一括で報告）			
5月	第1週				
	第2週	第1回協議会準備 ・R4事業報告（例年どおり） ・今後のスケジュール説明 ・アンケート内容説明			
	第3週		入札→契約		
	第4週				
第1週					
6月	第2週	アンケート ①手帳有市民向け 1,500 ②発達不安こどもの保護者向け 1,000 ③事業所向け 約45 ④生活支援センター 4 ⑤障がい者団体 約10	現状分析		
	第3週		アンケート案作成支援		
	第4週				
	第1週				
7月	第2週				
	第3週				
	第4週				
	第1週				
8月	第2週	アンケート調査票発送(予定) 8/16~8/31			
	第3週	↓ 礼状兼催促状送付 8/23			
	第4週	調査票最終回収 8/31	骨子・原案作成支援	●第1回協議会 7月19日	
	第1週				
9月	第2週	第2回協議会準備 ・アンケート結果報告 ・事業所アンケート結果報告 ・計画原案説明 ・計画骨子作成	アンケート集計・報告作成		
	第3週				
	第4週				
	第1週				
10月	第2週	第3回協議会準備 ・訂正案説明 ・議会報告、パブコメ説明			
	第3週				
	第4週				
	第1週				
11月	第2週	議会報告準備(パブコメ前) パブコメ準備			
	第3週				
	第4週		計画・アンケート報告書 最終案作成支援	●第2回協議会 10月上・中旬(予定)	
	第1週				
12月	第2週				
	第3週				
	第4週				
	第1週				
R6. 1月	第2週	第4回協議会準備 ・最終案説明			
	第3週				
	第4週				
	第1週		パブコメ取りまとめ		
2月	第2週				
	第3週				
	第4週	議会報告準備(パブコメ後)			
	第1週				
3月	第2週				
	第3週	市長決裁 公表・プレス発表			
	第4週		印刷製本	●第3回協議会 11月上・中旬(予定)	●議案提出〆切 厚生文教委員会 12月12日 予定
	第1週				
4月	第2週				
	第3週				
	第4週		印刷物納品		パブコメ 12/18 ~ 1/15 (予定)
	第1週	第7期障がい者福祉計画スタート		●第4回協議会 2月上旬(予定)	●議案提出〆切 厚生文教委員会 3月13日予定