

その他資料 3

2024/9/25現在

生駒南小学校・中学校 基本計画策定 暫定スケジュール		令和6年							令和7年			
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
事務局	事務局	プロポーザル		受託業者決定								基本設計プロポーザル
	庁内プロジェクトチーム		プロジェクトチーム設立 アドバイザー依頼	第1回 7/31		第2回 9/26		第3回 11/14	第4回 12/26		第5回 2/5	
	教職員プロジェクトチーム		プロジェクトチーム設立 アドバイザー依頼				10/3					
協創	教職員		6/19南小・南中全教職員 (参加者:39人)					南小・南中全教職員				
	児童・生徒				8/5中学校生徒会交流会 (参加者:21人)							
	保護者						10/6保護者向けWS		12/8保護者向けWS			
	地域							11/24地域向けWS	12/8地域向けWS			
	その他(説明会)		6/1萩原自治会 (参加者:46名)					10/24学校運営協議会 10/27意見交換会				
	視察						視察随時					
説明会								11/9説明会	12/1 教育フォーラム 「これからの学校教育における空間づくり」			