

健康増進計画(健康いこま21・食育推進計画)策定スケジュール案(R6.2現在)

資料6

令和5年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
										全体会議① ・計画説明 アンケート印刷・発送 アンケート切	

令和6年度

4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
骨子案作成 回収・分析		健康増進部会①	・骨子案の検討 ・アンケート結果報告 食育部会① ・骨子案の検討 ・アンケート結果報	計画素案作成	健康増進部会②	・計画素案の提示 食育部会② ・計画素案の提示	計画案作成	・計画案協議 全体会議②	議会・計画案報告	パブコメ	全体会議③ パブコメ反映	議会・策定報告