

令和 6 年度 アクションプラン

(第 2 回補正予算分)

変更箇所

基本的施策3 こども・子育て支援

No.6 壱分幼稚園のこども園化 ----- P35

● 各年度の取組及び総事業費(千円)

R8		R8
▶ 園舎解体・造成工事【後期】(市) 50,000千円		▶ 園舎解体・造成工事【後期】(市) 50,000千円
▶ 新園舎建築工事に対する施設整備 補助金		▶ 新園舎等建築工事補助事業 補助額(限度額) 405,930千円
▶ 文科省 800,000千円×80/190×1/4 =84,000千円		・こども家庭庁 541,240千円×1/2 =270,620千円
▶ 厚労省 800,000千円×110/190×1/4 =116,000千円		・生駒市 541,240千円×1/4 =135,310千円
※ 県の補助はなし		※ 県の補助はなし
250,000		455,930
		270,620
250,000		185,310

No.6

事業名	壱分幼稚園のこども園化		事業 区分	新規事業	主担当課	こども園準備室	本事業に 関係を有する課	施設マネジメント課、ファシリ ティマネジメント推進室
事業概要	▶ 壱分幼稚園のこども園化に向けた整備を進める。 ▶ 園運営しながら施工（一部園舎解体工事→新築工事[現園庭部分]→移転→旧園舎解体工事→園庭・駐車場整備工事） ▶ 解体は市、施設整備・運営は民間事業者が実施（民設民営）							
期待する効果	公私連携幼保連携型認定こども園とすることにより、民間のノウハウによる保護者ニーズへの柔軟な対応ができるとともに、公立が培ってきた教育・保育も継承することができる。							
各年度の取組	R5	R6	R7	R8	R9			
	▶ 整備に関する基本計画の策定 ▶ 関係者への説明・意見聴取	▶ 保護者・地域への説明・協議 ▶ 事業者選定、協定締結 ▶ （解体工事）実施設計 12,980千円 ▶ アスベスト調査 1,190千円 ▶ プロポーザル委員報酬 126千円	▶ 園舎解体・造成工事【前期】（市） 30,000千円 ▶ 新園舎建築工事（民間事業者）	▶ 園舎解体・造成工事【後期】（市） 50,000千円 ▶ 新園舎等建築工事補助事業 補助額（限度額）405,930千円 ・こども家庭庁 541,240千円×1/2 =270,620千円 ・生駒市 541,240千円×1/4 =135,310千円 ※ 県の補助はなし	▶ 開園			
総事業費（千円）	0	14,296	30,000	455,930				
特定財源 （国・県補助金等）		14,296		270,620				
その他								
一般財源			30,000	185,310				
事業実施に当たっての 懸念事項	▶ 施設の整備やこども園としての教育・保育を実施するために、財政負担及び人員の確保が課題となる。 ▶ 保護者や地域の理解を得る必要がある。							
その他特記事項	公私連携幼保連携型認定こども園は、奈良市、広陵町、斑鳩町などで事例あり。							
KPI （指標名・目 標値）								

特に該当する経営的施策							戦略的施策	1-(1)	行政改革 大綱	(3)
I スマートシティ・DX		II 市民協働・公民連携		III 広報広聴・シティプロ モーション		IV 行政経営				