

今後のスケジュールについて

1. 今後のスケジュールについて

利便増進計画の策定に向けたスケジュールは次のとおりとする。

(令和 6 年度)		
↓	6 月～7 月	利用者データ分析
↓	▶ 7 月 18 日	調査票内容等検討【第 1 回分科会】
↓	7 月下旬～8 月	調査票作成
↓	9 月	調査票配布
↓	9 月 18 日	第 2 回協議会 調査方法・内容等報告
↓	10 月～11 月	調査票回収・分析
↓	12 月	利便増進方針検討【第 2 回分科会】
↓	12 月 25 日	第 3 回協議会 利便増進方針提示
↓	2 月	計画案検討【第 3 回分科会】
↓	3 月 19 日	第 4 回協議会 利便増進計画案審議
↓	3 月中	利便増進計画策定・地域公共交通計画の改訂
(令和 7 年度)		
↓	5 月	国土交通大臣の認定
↓	10 月 1 日	再編実施