

利便増進計画策定に向けたスケジュールについて

1. 利便増進計画策定に向けたスケジュールについて

利便増進計画の策定に向けたスケジュールについて、近畿運輸局から利便増進計画には具体的なダイヤ等の記載が必要との意見をいただいたため、奈良交通㈱がダイヤ検討に要する時間等を考慮し、当初の予定を変更して次のとおりとする。

(令和 6 年度)		
↓	6 月～7 月	利用者データ分析
↓	7 月 18 日	調査票内容等検討【第 1 回分科会】
↓	7 月下旬～8 月	調査票作成
↓	9 月	調査票配布
↓	9 月 18 日	第 2 回協議会 調査方法・内容等報告
↓	10 月～11 月	調査票回収・分析
↓	11 月 29 日	利便増進方針検討【第 2 回分科会】
↓	12 月 25 日	第 3 回協議会 利便増進方針提示
↓	▶ 2 月 20 日	計画案（概要）検討【第 3 回分科会】
↓	3 月 19 日	第 4 回協議会 計画案（概要）提示
(令和 7 年度)		
↓	4～5 月	再編ダイヤ検討、計画案（詳細）作成
↓	6 月上旬	計画案（詳細）検討【第 1 回分科会】
↓	6 月下旬	第 1 回協議会 計画案（詳細）審議
↓	7 月中	利便増進計画策定・地域公共交通計画の改訂
↓	8 月～9 月	国土交通大臣の認定
↓	10 月 1 日	再編実施