

		令和6年								令和7年			
		5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月
事務局	事務局	プロポーザル		受託業者決定									基本設計プロポーザル
	庁内プロジェクトチーム		プロジェクトチーム 設立 アドバイザー依頼	第1回 7/31		第2回 9/26		第3回 11/14	第4回 12/26		第5回 2/5		
	教職員プロジェクトチーム		プロジェクトチーム 設立 アドバイザー依頼				10/3・10/4	11/1					
協創	教職員		6/19南小・南中全 教職員 (参加者:39人)						12/23南中教職 員施設配置計画 説明 1/7南小教職員施 設配置計画説明 1/9南中教職員施 設配置計画説明				
	児童・生徒				8/5中学校生徒会 交流会 (参加者:21人)				施設配置計画について 意見募集実施 (1/22募集締め切り) →47件の意見をいただき ました				
	保護者					9/27保護者向け WS(参加者:10 人)	10/6保護者向け WS(参加者:10 人)						
	地域							11/24地域向け WS(参加者:12 人)					
	その他(説明会)		6/1萩原自治会 (参加者:46名)				10/24学校運営 協議会 10/26意見交換 会(参加者:12人)	11/3 意見交換会 (参加者:19人)					
	視察				8/21・22安平町 立早来学園	9/12王寺北義務 教育学校 9/19とどろみの 森学園	10/11糸魚川小学 校 10/22同志社中 学校	11/11モンテッ ソーリ・ファーム 11/11守口市さつ き学園・さくら小学 校 11/12ドルトン東 京学園 11/13五城目小学 校	12/3軽井沢風越 学園 12/13大日向小学 校・大日向中学校				
説明会								11/9説明会 (参加者:25人)	12/1 教育フォー ラム(参加者:会場 参加(19人)・視聴 (36人) 「これからの学校教育に おける空間づくり」	1/18説明会 (参加者:14人) 1/20説明会 (参加者:8人)			
相談会								11/19 11/21 11/24 11/30	12/18 12/20		2/6保護者向け相 談会 (参加者:12人)		
		全6回(1時間×2回)											