

令和7年度生駒市地域公共交通活性化協議会の検討内容及びスケジュール（案）について

		令和7年度												備考
		4月 1～ 10～ 20～	5月 1～ 10～ 20～	6月 1～ 10～ 20～	7月 1～ 10～ 20～	8月 1～ 10～ 20～	9月 1～ 10～ 20～	10月 1～ 10～ 20～	11月 1～ 10～ 20～	12月 1～ 10～ 20～	1月 1～ 10～ 20～	2月 1～ 10～ 20～	3月 1～ 10～ 20～	
生駒市地域公共交通活性化協議会、分科会				6/2 第1回 分科会 ◆	6/18 第1回 協議会 ●			10/23 第2回 協議会 ●		12/25 第3回 協議会 ●			3/26 第4回 協議会 ●	
①桜ヶ丘地区コミュニティバス実証運行		実証運行の継続、評価★ ※3月協議会で本格運行実施に関する可否決定												
②公共交通サービスの評価基準の検討		コミュニティバスの新たな評価方法案の検討★												
③市内の路線バスネットワーク維持に向けた検討	ひかりが丘住宅線・ 生駒ニュータウン線	利用促進策の検討★					利用促進策の実施、効果検証★							
		4/20 三者協議 ■		6/25 三者協議 ■		(時期未定) 三者協議 □		(時期未定) 三者協議 □						
	北田原線	利用促進策の検討★					利用促進策の実施、効果検証★							
				6/24 三者協議 ■		(時期未定) 三者協議 □		(時期未定) 三者協議 □						
④生駒市地域公共交通利便増進実施計画の策定		再編ダイヤ検討		計画案の 審議★		計画策定、国土交通大臣の認定								
⑤転入者MMツールの更新・印刷				公共交通マップの更新				公共交通マップの印刷、配布★						R7.10より転入 者へ配布予定
⑥萩の台地区グリーンスローモビリティ効果検証事業		実証運行継続、効果検証のための調査・分析（住民・利用者アンケート、関係者 ヒアリング、データ分析等）								効果検証結果、今後の方向性の報告★				国土交通省 令 和7年度共創・ Maas実証プロ ジェクトを活用
⑦生駒市地域公共交通計画策定に向けた調査・ 分析						策定に向けた情報整理、 現状・課題分析、アンケー ト調査票の設計★		アンケート調査票の配布、回収 ヒアリング調査の実施			調査・分析結果の報告★			

※協議会での審議案件・報告案件については、★を記載しています。