

令和8年度生駒市地域公共交通活性化協議会の検討内容及びスケジュール

		令和8年度												備考	
		4月 1～ 10～ 20～	5月 1～ 10～ 20～	6月 1～ 10～ 20～	7月 1～ 10～ 20～	8月 1～ 10～ 20～	9月 1～ 10～ 20～	10月 1～ 10～ 20～	11月 1～ 10～ 20～	12月 1～ 10～ 20～	1月 1～ 10～ 20～	2月 1～ 10～ 20～	3月 1～ 10～ 20～		
生駒市地域公共交通活性化協議会					6/30 第1回 協議会 ●			10/2 第2回 協議会 ●	(11月頃) 第3回 協議会 ●			(2月頃) 第4回 協議会 ●			
生駒市地域公共交通活性化分科会			5/18 第1回 分科会 ◆			8/21 第2回 分科会 ◆		(10月頃) 第3回 分科会 ◆			(1月頃) 第3回 分科会 ◆				
生駒市地域公共交通計画の再策定	①基本的な方針の決定	基本方針、将来の交通体系図★													
	②計画区域、計画期間の整理	計画区域、計画期間★													
	③施策・事業の整理				計画で取り組む施策、事業★										
	④KPI・目標値の設定				計画のKPI・目標値★										
	⑤PDCAスケジュールの設定				PDCAスケジュールの設定★										
	⑥計画（案）の作成							最終的な計画（案）の作成★							
	⑦パブリックコメントの実施									パブリックコメント の実施★					
乗って支えるバス集中利用キャンペーン		北地区総会 4/12～5/24 久保 5/13～27				南田原 6/8～22 あすか野 7/7～21		以降、1月に1地域のペースで実施							

※協議会での審議案件・報告案件については、★を記載しています。