

第8期障がい者福祉計画策定スケジュール(案)

月	週	障がい福祉課	委託先 主な動き	自立支援協議会	市議会・ パブコメ
R8. 3月	第1週				
	第2週				
	第3週	全体スケジュール・仕様書	契約	委員選任	
	第4週				
4月	第1週		現状分析		
	第2週		アンケート案作成支援		
	第3週				
	第4週	議会への事前報告(介護計画と一括で報告)			
5月	第1週				
	第2週				
	第3週				
	第4週				
6月	第1週	第1回協議会準備 ・R7事業報告(例年どおり) ・今後のスケジュール説明			
	第2週				
	第3週			●第1回協議会	
	第4週	アンケート ①手帳有市民向け 1,500 ②発達不安こどもの保護者向け 750 ③特別支援学級等の児童 900 ④事業所向け 約45 ⑤生活支援センター 4		6月30日	
7月	第1週		アンケート集計・報告 作成、骨子案作成支 援		
	第2週				
	第3週				
	第4週	第2回協議会準備			
8月	第1週	・アンケート結果報告			
	第2週	・事業所アンケート結果報告			
	第3週	・計画骨子案作成		●第2回協議会	
	第4週		計画原案作成支援	8月下旬(予定)	
9月	第1週				
	第2週				
	第3週				
	第4週	第3回協議会準備			
10月	第1週	・計画原案説明			
	第2週	・議会報告、パブコメ説明			
	第3週				
	第4週			●第3回協議会	
11月	第1週			10月下旬～11月上旬	市長決裁
	第2週	議会報告準備(パブコメ前)			
	第3週	パブコメ準備	計画・アンケート報告書		●議案提出〆切
	第4週		最終案作成支援		
12月	第1週				厚生文教委員会 12月11日予定
	第2週				
	第3週				
	第4週				
R8. 1月	第1週	第4回協議会準備			
	第2週	・最終案説明			
	第3週	・パブコメ説明			
	第4週				
2月	第1週			●第4回協議会	
	第2週	パブコメ取りまとめ		2月上旬(予定)	
	第3週	議会報告準備(パブコメ後)			●議案提出〆切
	第4週		印刷製本		
3月	第1週				厚生文教委員会 3月15日予定
	第2週				
	第3週	市長決裁			
	第4週	公表・プレス発表	印刷物納品		
4月	第1週	第8期障がい者福祉計画スタート			