

生駒市立地適正化計画の策定検討経緯

年 月		会 議 等	検 討 内 容 等
令和6年	1月	都市計画審議会	事前説明
	7月	都市計画審議会	諮問
		第1回策定検討部会	・策定検討の流れと視点
	9月	生駒市都市計画マスタープラン進捗状況確認等の調査	
	11月	都市計画審議会	状況報告
		第2回策定検討部会	・生駒市立地適正化計画 課題・基本方針について
令和7年	1月	第3回策定検討部会	・基本方針について ・居住誘導区域の検討について ・都市機能誘導区域の検討について
	5月	第4回策定検討部会	・方針の検討について(振り返り) ・居住誘導区域の検討について ①誘導区域について ・都市機能誘導区域の検討について ①誘導施設について ②誘導区域について
	7月	生駒市立地適正化計画策定に係る庁内意見照会	
	8月	都市計画審議会	状況報告
		第5回策定検討部会	・誘導区域の設定について ・誘導施設の設定について ・誘導施策について ・防災指針について
	10月	防災マルシェ	・立地適正化計画に関するパネル展示を実施
		第6回策定検討部会	・目標値について ・素案について
	11月	都市計画審議会	状況報告
		生駒市立地適正化計画（案）に係る庁内意見照会	
	12月	市議会報告	
		パブリックコメント（予定）	
	1月～	第7回策定検討部会（予定）	
		都市計画審議会 答申（予定）	