

上中学校長寿命化改修工事について

1. 対象案件

債務負担行為の設定

- ・上中学校長寿命化改修工事(Ⅰ・Ⅱ期) 令和9年度 1,334,025 千円
- ・上中学校長寿命化改修工事監理業務(Ⅰ・Ⅱ期) 令和9年度 22,490 千円

2. 経緯について

【当初】

上中学校長寿命化改修工事については、令和7年度から令和9年度の3期工事での着工を目指し、以下の債務負担行為を令和7年度当初予算において設定した。(内訳:下表参照)

- 上中学校長寿命化改修工事 令和8～9年度 1,828,864 千円
- 上中学校長寿命化改修工事監理業務 令和8～9年度 48,733 千円

工期		令和7年度(現年予算)	令和8年度(債務負担行為)	令和9年度(債務負担行為)
Ⅰ期 (北館)	工事	967,239 千円		
	工事監理	25,773 千円		
Ⅱ期 (中館)	工事		1,019,266 千円	
	工事監理		27,160 千円	
Ⅲ期 (南館)	工事			809,598 千円
	工事監理			21,573 千円

ただし、下記の事由により計画の大幅な変更が必要となった。

- Ⅰ期工事に対する国交付金内定に大幅な遅れ(例年6月頃→12月内定通知)  
↑Ⅰ期工事が令和7年度中に着工できず未執行のまま繰越
- 令和8年4月内示のⅡ期工事に対する国交付金の財源が本省繰越(国R7補正予算を繰り越した予算)  
↑Ⅱ期工事に係る市予算のR8からR9への繰越ができない

【変更後】

内定を得た交付金を生かした計画について再検討した結果、以下に変更する。

- 上中学校長寿命化改修工事(Ⅰ・Ⅱ期) 令和9年度 1,334,025 千円
- 上中学校長寿命化改修工事監理業務(Ⅰ・Ⅱ期) 令和9年度 22,490 千円

工期		令和8年度(繰越+現年)	令和9年度(債務負担行為)	令和10年度
Ⅰ・Ⅱ期 (北・中館)	工事	889,350 千円	1,334,025 千円	
	工事監理	14,993 千円	22,490 千円	
Ⅲ期 (南館)	工事			1,000,000 千円※
	工事監理			25,000 千円※

※現時点では未定。物価高騰の影響により、R7当初想定より増となる見込み。

なお、工事内容については、当初からの変更はなく、校舎の劣化対策(防水工事など)やライフライン(配管など)の更新を行い建物の耐久性を高めるとともに、省エネルギー化や多様な学習内容、学習形態による活動が可能となる環境の提供など、社会的要請に応じた校舎の長寿命化改良を行う。