
 

生駒市病院事業に係る経緯 

 

平成１７年 ３月 

平成１９年 １月 

 

平成１９年１１月 

平成２０年 １月 

平成２０年 ２月 

 

平成２１年 ３月 

  

平成２１年 ６月 

平成２１年１０月 

平成２２年 ８月 

平成２２年 ９月 

平成２２年１０月 

平成２２年１２月 

平成２３年  ６月 

平成２４年 ９月 

平成２５年 ６月 

 

平成２５年 ８月 

平成２５年１２月 

平成２６年１１月 

平成２７年 ５月 

平成２７年 ６月 

生駒総合病院（開設者 県国民健康保険団体連合会）が老朽化により閉院 

新病院の基本計画に相当する中間答申が生駒市新病院整備専門委員会から市長へ 

提出される。 

新病院運営主体を公募、医療法人徳洲会が応募 

医療法人徳洲会を新病院の運営主体事業者として決定 

基本設計業務委託契約締結 

病院の開設等に係る事前協議書（２６６床）を奈良県に提出 

奈良県から２１０床の承認を受ける。 

基本設計業務完了 

市議会で「生駒市病院事業の設置等に関する条例」が修正可決 

「生駒市病院事業推進委員会」の設置 

生駒市病院事業推進委員会の答申に基づき、生駒市病院事業計画を策定 

市議会で「生駒市立病院の指定管理者の指定について」及び関連議案が可決 

病院の開設等に係る事前協議書（２１０床に変更）を奈良県に提出 

奈良県から病院開設許可を得る。 

生駒市立病院建設工事実施設計及び工事監理業務委託契約締結 

生駒市病院事業推進委員会の答申に基づき、生駒市病院事業計画を改定 

生駒市病院事業推進委員会の答申に基づき、指定管理者との間で「生駒市立病院の 

管理運営に関する基本協定書」を締結 

生駒市立病院建設工事請負契約締結 

「生駒市病院事業推進委員会 医療連携専門部会」の設置 

生駒市病院事業推進委員会において医療連携専門部会の検討報告を受け、市長に答申 

生駒市立病院 竣工 

生駒市立病院 開院（１２診療科） 



 

平成２７年１１月 

平成２８年 １月 

平成２８年 ７月 

平成２９年 ４月 

 

 

生駒市病院事業推進委員会の答申に基づき、生駒市病院事業計画を改定 

生駒市立病院 形成外科、救急科を追加標榜（１４診療科） 

生駒市立病院 血管外科を追加標榜（１５診療科） 

生駒市立病院 皮膚科を追加標榜（１６診療科） 

 


