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造成工事

設計・監理業務

生駒市立病院建設事業スケジュール

工　種
H24年度 H25年度 H26年度

工事

設計見直し 実施設計
建築確認

工事監理

開発検査

開院

許認可

建築工事

防災評定 免震認定

着工

仮設工事 地下工事 本体工事

開院準備

開院


