
                                  資料 １  

第１回協議会以降の状況について 

 

 ５月１８日（水）第１回協議会の後、第１回コミュニティバス等運行業務委託業者選定

委員会を開催 
         （募集関係書類の内容や選定基準の確認） 

 ６月 ９日（木）企画提案書の募集締切 
（本町地区、南地区とも２社から応募あり） 

 ６月１７日（金）書類による１次審査を実施 
 ６月２２日（水）プレゼンテーション（第２次審査）を実施 
   ２７日（月）会長決裁の後、両地区（本町地区・南地区）の業務委託業者に 

生駒交通㈱を特定 
     〃   プロポーザル応募事業者に結果を通知 

〃   市地域公共交通活性化協議会委員に結果を報告 
   ２８日（火）生駒交通㈱と第１回協議 
          ・南地区西畑系統のデマンド運行は当面考えない 

（日に３便であること、要員確保や申込期限など効率性を考慮） 

          ・満員時、タクシーでのコミュニティバスの補完はしない。 

           （要望に応じ無線での配車はするが、運賃はタクシー運賃で。満

車時は乗車できない旨停留所等に表示する） 

          ・停留所位置や路線の確認のため、現有車で試走してみる 
 ７月 ６日（水）両地区の運行路線、停留所設置箇所の確認（試走） 
          ・停留所設置箇所など運行計画案の策定 

   １２日（火）本町地区運行沿線自治会長を対象に試乗会開催 
           （運行時刻表（案）の配布、ルート・停留所位置の確認） 

〃   第３回 委託業者選定委員会開催 
（生駒交通㈱同席のうえ運行に向けての諸条件等の確認） 

   １３日（水）たけまる号運行沿線自治会長を対象に説明会開催 
           （運賃改訂について） 

   １６日（土）南地区運行沿線自治会長を対象に３回目の説明会開催 
          ・生駒交通㈱同席のうえ、停留所位置、運行ダイヤ、運行形態、運

賃等の説明及び確認 

   ２３日（土）南地区運行沿線自治会長を対象に試乗会開催 
           （ルート・停留所位置の確認） 
 


