
4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

（１）ニーズ調査の
実施、集計分析、
報告書の作成等

アンケート
調査票案
の作成

アンケー
ト調査票
等の印刷

調査票
発送

アンケー
ト調査票
等の回収

（２）計画書策定
量の見込
みの分
析・算出

計画書作
成・印刷

（３）子ども・
子育て会議
の運営支援
（開催予定）

第２回 第１回 第２回 第３回 第４回 答申

（参考）国の動き
こども家
庭庁設置

第2期計画
時は8/24
に「量の見
込み」の算
出等の考え
方公表

児童福祉
法改正予
定

第3期生駒市子ども・子育て支援事業計画策定業務スケジュール

第３期生駒市子ども・子育て支援事業計画策定業務のうち、【別紙１】同業務委託仕様書の　３　委託内容　に示す業務内容について着手期間の参考を示す。
なお、４　成果品　の納品等についても、下記業務期間に基づいて納品が必要となることについて留意すること。
納期限　令和６年　３月末：①ニーズ調査結果報告書、②ニーズ調査結果報告書概要版、③アンケート全結果を１行１件としてとりまとめた（中略）電子データ
　　　　　　　　　　　　　　　　　④①～③の全電子データを収録した媒体※ただし、上記①②を優先して提出すること
納期限　令和７年　３月末：⑤計画書、⑥計画書概要版、⑦⑤～⑥の全電子データを収録した媒体

※ただし、市の施策その他の事情により前後することがある。

令和５年度 令和6年度

データ入力・集計・分析・報告書
の作成

パブリックコメント
（案）作成

パブリックコメント答
申（案）作成

令和５年度
第１回

(参加の必要はあり
ません）

第３回

計画書（案）の作成

別紙２


