

# 緑の基本計画改定スケジュール

～5年

R6年

R7年

R8年～

現在

進捗状況の確認等

改定素案作成

パブリック  
コメント

計画に基づく  
取組の実施

緑の基本計画の改定

生駒市  
緑の市民  
懇話会  
実践者  
含む

## 緑の基本計画改定懇話会

第1回  
全体会  
・現状と課題  
・改定方針等

第2回  
全体会  
・将来像  
・目標・方針等

第3回  
全体会  
・取組施策  
・推進施策等

第4回  
全体会  
・計画素案の  
内容確認

緑に関する  
取組の  
進捗確認・  
意見交換  
の場

公園・プレイスメイキング分科会  
自然との共生分科会

第1回  
分科会

第2回  
分科会

市民アンケート  
調査（実施）

市民アンケート  
調査（分析）

市民意見聴取など

ヒアリング  
調査

参加型合意形成プラットフォーム（Liqid）による意見聴取  
・施策・取組に対する意見収集、市民ニーズの把握 …など

緑のリビングラボ設立に向けた検討  
・市民ワークショップ「みど活！」等の実施

緑のリビングラボ設立  
・ボトムアップ型の緑に  
関する活動を推進