
生駒市週休２日工事実施要領 

 

 

１．目的 

本要領は、建設業の働き方改革を推進するため、「週休２日工事」に関して、必要な事項

を定めるものとする。 

 

２．対象工事 

週休２日工事の対象は、生駒市において発注する土木工事等及び建築工事等とする。ただ

し、以下の工事については対象外とすることができる。 

（１）維持工事等 

（２）社会的要請により工期等に制約がある工事 

（３）緊急に対応することが必要な工事 

 

３．用語の定義 

（１） 工事着手日 

土木工事においては、工事開始日以降に実際の工事のための準備作業（現場事務所の設

置又は測量等）に着手する日をいう。建築工事等においては、現場に継続的に常駐した最

初の日をいう。 

（２） 完成通知日 

工事完成通知書の提出日をいう。 

（３） 対象期間 

工事着手日から完成通知日までの期間をいう（年末年始休暇６日間及び夏期休暇３日

間を除く）。なお、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間

のほか、発注者が特記仕様書により事前に対象外としている内容に該当する期間（労働基

準法第３３条に該当すると認められる場合など）は含まない。 

（４） 現場閉所 

巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業並びに交通誘導警備業務を行う

場合を除き、事務作業を含めて１日を通して現場や現場事務所が閉所された状態をいう。

雨天時等により現場閉所となった場合においても現場閉所として取り扱えるものとする。

ただし、資材搬入、運搬業務等の作業を行う場合は、現場閉所とはならない。 

（５） 週休２日 

週休２日とは、すべての土曜日・日曜日及び祝日を現場閉所とするものである。１週間

の定義は「月曜日から日曜日まで」を基本とし、土曜日・日曜日及び祝日に代わる現場閉

所日を指定する場合は同一の週で指定するものとする。代替日の閉所をもって、代替され

た土曜日・日曜日及び祝日が閉所されたものとみなす。また、夜間工事の場合の定義は、



曜日を跨ぐため、週７回の夜間のうち、土曜日から日曜日へ跨ぐ夜間、日曜日から月曜日

へ跨ぐ夜間、祝日からその翌日に跨ぐ夜間で現場閉所を行うことをいう。火曜日から木曜

日の祝日は、同じ週の月曜日又は金曜日に振り替え可能とする。受注者の責によらず土曜

日・日曜日及び祝日に施工を行わざるを得ない場合（悪天候の影響等により平日の大部分

が作業出来ない場合や地元調整で土曜日・日曜日及び祝日に作業が必要な場合など）は、

事前に監督職員に通知した上で、土曜日・日曜日及び祝日に代わる現場閉所日（代替日）

を指定するものとする。 

（６） 多様な働き方の実現 

多様な働き方を実現する観点から変形労働時間制等を適用する場合の休日は、土曜日・

日曜日及び祝日以外に計画することも可能とする。この場合、事前に監督職員に通知した

上で、工期中の総現場閉所日数が土曜日・日曜日及び祝日を現場閉所した場合と同等であ

ることをもって週休２日が実施されたものとみなす。なお、変形労働時間制を適用する場

合は、事前に施工計画書に反映した上で労働基準監督署に提出した「労使協定」、「変更し

た就業規則」の写しを提出することとし、現場閉所日数が土曜日・日曜日及び祝日を現場

閉所した場合と比較して少ない場合も週休２日が実施されたものと見なす。 

 

４．対象工事である旨の明示 

発注者は、週休２日の対象工事を発注するにあたり、特記仕様書に週休２日の対象工事で

ある旨を記載するものとする。 

 

５．実施内容 

週休２日試行の対象工事において、週休２日の実施内容は以下のとおりとする。 

（１） 受注者は、工事着手日までに週休２日を考慮した工程を検討し、その工程について

発注者と協議を行うものとし、協議結果に基づき週休２日の実施の旨を施工計画書に記

載するものとする。 

（２） 受注者は、週休２日の取得計画が確認できる休日取得計画書（別紙１）（月単位を原

則とする。以下「計画書」という。）を作成し、当初の月は工事着手日までに、それ以降

は翌月の作業開始前までに監督職員に提出し確認を受けるものとする。計画書では、対象

期間内の土曜日・日曜日及び祝日はすべて休日とすることを原則とする。 

（３） 受注者は前号で定めた計画書に対する休日取得実績書（別紙２）（以下「実績書」と

いう。）を計画対象月の翌月に速やかに（土曜日及び日曜日並びに祝日を除く）発注者に

提出し確認を受けるものとする。受注者は、建設業の働き方改革を推進する観点から、土

曜日・日曜日及び祝日はすべて休日となるように務めるものとする。 

（４） 工事契約後、週休２日対象期間としていた期間において、災害復旧や緊急対応等の

受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間が生じる場合は、受発注者間で協議

して現場閉所による週休２日の対象外とする作業と期間を決定することができる。 



（５） やむを得ず現場閉所による週休２日の対象外とする期間を設定する場合は、必要最

小限の期間とするものとする。また、現場閉所による週休２日対象外期間においては、技

術者及び技能労働者が交替しながら個別に週休２日に取り組めるよう、休日確保に努め

るものとする。 

（６） 受注者は工事中、現場の工事関係者及び公衆の見やすい場所に、週休２日試行の対

象工事である旨を明示するものとする。（別紙３参照） 

（７） 受注者は、工事完成図書において次に掲げる書類を提示し、監督職員の確認を受け

るものとする。 

１） 工事現場において週休２日試行の対象工事である旨を明示した（別紙３参照）こ

とがわかる写真等 

 

６．工事成績評定 

発注者は週休２日試行の対象工事において、週休２日が達成できた場合は、工事成績評定

において評価するものとする。 

また、提出された工程表が週休２日の取得を前提としていないなど、明らかに受注者側に

週休２日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、内容に応じて工事成績を減ず

る措置を行うものとする。 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年８月 20日から施行する。 

２ 生駒市週休２日促進工事試行要領（令和８年４月１日施行）は廃止する。なお、同要領

に基づき締結した契約については、従前の例による。 

  



〇参考記入様式 【別紙1】

休日取得計画書 （ 0 月 ）

～

年 月

凡例：現場閉所日（○）、作業日（－）

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

計画

実績

※曜日は、実際の暦に合わせて記入する。対象外期間がある場合は、明示する。

日

日

凡例：週休２日を達成（○）、未達成（×） ※対象月の前月まで記入する。

生駒市

課長

水木 金 土 日 火 水 月 火日月 木 金 土

対象期間

木

工 事 名

　　  曜日
区分 月 火 水 土 日 金 土 日 月 火 水

週休２日
達成状況

月

木 金

□□建設㈱

対象月

暦上の土・日曜日及び祝日の合計日数
対象月（当月）における日数を記入する。

工 事 場 所

月 火 水

現場閉所予定日の合計日数 0

現場代理人
主任(監理)
技術者監督員課長補佐 係長主幹



〇参考記入様式 【別紙2】

休日取得実績書 （ 0 月 ）

～

年 月

凡例：現場閉所日（○）、作業日（－）

日 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

計画

実績

※曜日は、実際の暦に合わせて記入する。対象外期間がある場合は、明示する。

日

日

凡例：週休２日を達成（○）、未達成（×） ※対象月の前月まで記入する。

主幹

□□建設㈱

課長補佐 係長 監督員 現場代理人
主任(監理)
技術者

生駒市

課長

↑最終月のみ記載

月

週休２日
達成状況

木日 月 火 水金

工 事 名 対象期間

火 水

暦上の土・日曜日及び祝日の合計日数
対象月（当月）における日数を記入する。

現場閉所日の合計日数 0

水 木 金 土金 土 日 月土 日火 月木 金 土 日 月 火水

工 事 場 所 対象月

　　  曜日
区分 月 火 水 木



【別紙３】 

ご迷惑をおかけします 

 生 駒 市 

週休２日工事 

この工事は、建設現場の

働き方改革を推進するた

め、週休２日に取り組んでお

ります。 

発注者 生駒市〇〇課 

電話 ０７４３－７４－１１１１ 

施工者 〇〇株式会社 

      電話 ００００－００－００００ 

令和〇年〇月〇日まで 

時間帯 ００：００～００：００ 

〇〇〇〇〇工事 


