令和6年度生駒市地域公共交通活性化協議会の検討内容及びスケジュール（案）について

		令和6年度												備考	
		4月 1～ 10～ 20～	5月 1～ 10～ 20～	6月 1～ 10～ 20～	7月 1～ 10～ 20～	8月 1～ 10～ 20～	9月 1～ 10～ 20～	10月 1～ 10～ 20～	11月 1～ 10～ 20～	12月 1～ 10～ 20～	1月 1～ 10～ 20～	2月 1～ 10～ 20～	3月 1～ 10～ 20～		
生駒市地域公共交通活性化協議会、分科会				6/27 第1回 協議会 ●	(7/18予定) 第1回 分科会 ◆		(時期未定) 第2回 協議会 ○		(時期未定) 第2回 分科会 ◇	12/25 第3回 協議会 ●		(時期未定) 第3回 分科会 ◇	3/19 第4回 協議会 ●		
①桜ヶ丘地区コミュニティバス実証運行		実証運行の実施、評価★ ※3月協議会で本格運行実施に関する可否決定													
②公共交通サービスの評価基準の検討		コミュニティバスの新たな評価方法案の検討★													
③市内の路線バスネットワーク維持に向けた検討	ひかりが丘住宅線・生駒ニュータウン線	利用促進策の検討★			6/14 三者協議 ■	(時期未定) 三者協議 □	利用促進策の実施、効果検証★						(時期未定) 三者協議 □		
	北田原線	利用促進策の検討★			6/6 三者協議 ■	(時期未定) 三者協議 □	利用促進策の実施、効果検証★						(時期未定) 三者協議 □		
④生駒市地域公共交通利便増進実施計画の作成		富雄庄田線の利用者データ分析			高山地区でのアンケート調査の準備、実施、分析★						路線再編・ダイヤ改善案の検討★ ※12月協議会で方針提示			計画案の作成★	
⑤転入者MMツールの作成・実施								公共交通マップと動機づけ冊子の案作成★			公共交通マップと動機づけ冊子の修正、配布に向けた準備★			R7.4より転入者へ配布予定	
⑥萩の台地区グリーンスローモビリティ導入検証事業		実証運行に向けた準備（地元、警察、国、交通事業者等との協議・調整含む） 周知広報活動			6/8 萩の台住宅地 役員会 ★	7/13 地元 説明会 ★	ワークショップ 実証運行開始前 ☆	ワークショップ 実証運行開始前 ☆	実証運行（令和6年10月初頭～令和7年2月14日） 効果検証のための調査・分析（住民・利用者アンケート、関係者ヒアリング、データ分析等）★			ワークショップ （実証運行実施中） ☆	ワークショップ （実証運行実施中） ☆	国土交通省 令和6年度共創・Maas実証プロジェクトを活用	

※協議会での審議案件・報告案件については、★を記載しています。